

Số: /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Dự án “Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”

I. THÔNG TIN DỰ ÁN.

Sở Thông tin và Truyền thông tính đến thời điểm báo cáo có 01 dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin đang triển khai thực hiện như sau:

Dự án: Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (Dự án nhóm B).

- Tổng mức đầu tư: 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 317.000.000.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 13.000.000.000 đồng.

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Đắk Lắk. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Đắk Lắk.

- Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

- Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

- Địa điểm thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk – 08 Lý Thái Tổ, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Dự án phục vụ kế hoạch chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của Tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ đa dạng và chất lượng cho người dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng. Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng một cách tập trung và đồng bộ. Tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực và nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ công và dịch vụ tiện ích chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nền tảng hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN.

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

1.1. Thực hiện năm 2021:

Dự án được phê duyệt Dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 2645/QĐ-UBND, ngày 24/09/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk. (Tổng giá trị nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: 1.299.315.000 đồng).

Tháng 11/2021 sau khi hoàn tất thủ tục Sở Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 215/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án “Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030” và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn gói thầu nêu trên.

1.2. Thực hiện năm 2022:

Tháng 02/2022 sau khi tổ chức đấu thầu, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn EBIT –Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường, giá trúng thầu: 649.000.000 đồng.

Đến ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk có Quyết định số 2981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:

1.1. Thực hiện năm 2023:

Năm 2023 dự án được giao kế hoạch vốn theo Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk là: 100 tỷ đồng.

- Tháng 02/2023 dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tại Quyết định số 327/QĐ-UBND, ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. (Tổng dự toán các gói thầu: 6.593.886.000 đồng)

- Chủ đầu tư tiến hành công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

+ **Gói thầu tư vấn quản lý dự án:** Đơn vị trúng thầu Liên danh Liên danh Tư vấn Minh Hà - Đắc Ngân (Địa chỉ: 21/28 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Giá trúng thầu: 3.405.600.000 đồng.

+ **Gói thầu Tư vấn Thiết kế thi công – tổng dự toán:** Đơn vị trúng thầu Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông (Địa chỉ 100 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội). Giá trúng thầu: 1.440.000.000 đồng.

+ **Gói thầu Tư vấn Thẩm định giá:** Đơn vị trúng thầu Chi Nhánh Công ty cổ phần thẩm định giá PSD - Đại Kim (Địa chỉ Số 6, ngách 4, ngõ 2 thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). Giá trúng thầu: 304.346.000 đồng.

+ **Gói thầu Tư vấn thẩm tra Thiết kế thi công - tổng dự toán:** Đơn vị trúng thầu Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông – địa chỉ Tầng 8, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội. Giá trúng thầu: 100.525.000 đồng.

Đến tháng 12/2023 dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND, ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói

thầu còn lại thuộc “Dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, gồm 14 gói thầu.

- Sau khi có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đơn vị tư vấn đấu thầu Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long đã tiến hành tổ chức đấu thầu các gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND.

+ **Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (Gói TV01):** Đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long –địa chỉ: Số 17/12F4 Mễ cốc, Phường 15, Q.8, TP. HCM. Giá trúng thầu: - Giá trị chỉ định thầu: 241.445.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

+ **Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói TV02):** Đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long -địa chỉ: Tầng 03, tòa nhà Thăng Long Vina, số 371 đường Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Giá trúng thầu: 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng).

- Trong tháng 12/2023 đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu: Gói TV06: Xây dựng hệ thống GIS, đơn vị trúng thầu Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam – địa chỉ: Tầng 2 & Tầng 3, 22/5 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Giá trúng thầu: 21.275.000.000 đồng. Các gói thầu còn lại tiếp tục được đánh giá hồ sơ dự thầu và đề nghị làm rõ hồ sơ dự thầu theo quy định.

1.2. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023

- Tổng số vốn được giao năm 2023 để thực hiện là: 100.000.000.000 đồng.
- Tổng số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 2.071.483.000 đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt: 2,071%
- Tổng số vốn còn lại chưa giải ngân: 97.928.517.000 đồng.

Lý do giải ngân tỷ lệ vốn thấp: Dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào tháng 12/2023 nên việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian do hồ sơ dự thầu có một số nội dung cần nhà thầu làm rõ. Đến 28/12/2023 mới chỉ lựa chọn được 01 nhà thầu trúng gói thầu: Gói TV06: Xây dựng hệ thống GIS nhưng không đủ thời gian để làm thủ tục tạm ứng để giải ngân nguồn vốn năm 2023, vì vậy trong năm 2023 dự án không có khối lượng để giải ngân.

2. Giai đoạn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công Dự án:

Năm 2024 tiếp tục tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án “Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Thông tin thực hiện các gói thầu như sau:

2.1 Gói thầu: Gói TV03: Xây dựng phần mềm LGSP + SCP + KHO (Trị giá: 39 tỷ)

- Đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu lần 01 nhưng không lựa chọn được nhà thầu (Lý do: Không lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT) đang tiến hành các thủ tục để tổ chức đấu thầu lại.

- Đại diện bên mời thầu (Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long) đã đăng tải thông báo mời thầu lần 02 Mã TBMT: IB2400177151 ngày 25/06/2024.

2.2. Gói thầu: Gói TV04: Xây dựng phần mềm cho Trung tâm IOC (Trị giá: 5,5 tỷ)

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu lần 01 nhưng không lựa chọn được nhà thầu và tổ chức đấu thầu lại. (Lý do: Không lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT).

- Tổ chức đấu thầu lần 2 đơn vị trúng thầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Loại hình Doanh nghiệp Công ty TNHH) hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản thương thảo hợp đồng số 17/2024/CĐS/BBTTHĐTV/STTTT-VNPT ngày 09/05/2024.

- Hiện nay đang chuyển hồ sơ giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát cho ý kiến để phê duyệt kết quả đấu thầu.

2.3. Gói thầu: Gói TV05: Xây dựng phần các ứng dụng dùng chung. (Trị giá: 34 tỷ)

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu lần 01 nhưng không lựa chọn được nhà thầu và tổ chức đấu thầu lại. (Lý do: Không lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT).

- Tổ chức đấu thầu lần 2 đơn vị trúng thầu, theo danh sách xếp hạng nhà thầu Liên danh VNPT - VIETTEL, hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản thương thảo hợp đồng số 16/2024/CĐS/BBTTHĐTV/ STTTT-VNPT-VIETTEL ngày 09/05/2024.

- Hiện nay đang chuyển hồ sơ giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát cho ý kiến để phê duyệt kết quả đấu thầu.

2.4. Gói thầu: Gói TV07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn giám sát công tác triển khai lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm.

- Tiến độ: Đã hoàn thành.

2.5. Gói thầu: Gói TV08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát công tác triển khai lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm

- Tiến độ: Đã hoàn thành.

2.6. Gói thầu: Gói TV09: Tư vấn giám sát công tác triển khai lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm

+ Đã lựa chọn được nhà thầu: Liên danh giữa Viện Chiến lược thông tin và truyền thông – Công ty TNHH tư vấn và giải pháp công nghệ VIC. Hai bên ký hợp đồng ngày 27/5/2024.

2.7. Gói thầu: Gói MSHH01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera. (Trị giá: 20,5 tỷ)

- Hiện nay đang thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu.

2.8. Gói thầu: Gói MSHH02: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm cho hệ thống SOC (Trị giá: 46,5 tỷ)

- Hiện nay đang thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu.

2.9. Gói thầu: Gói MSHH03: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm cho trung tâm dữ liệu (Data center)

+ Đã lựa chọn được nhà thầu: Liên danh Công ty TNHH FPT IS - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ SAGA.

+ Giá trúng thầu: 96.296.790.000 đồng. Giá này đã bao gồm các loại phí, thuế có liên quan và chi phí dự phòng 7%. Hai bên đã ký hợp đồng ngày 28/5/2024.

2.10. Gói thầu: Gói PTV01: Kiểm thử phần mềm và Gói PTV02: Thuê đường truyền

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ bắt đầu trong Quý III/2024.

2.11. Gói thầu: Gói PTV02: Thuê đường truyền

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ bắt đầu trong Quý IV/2024.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC.

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Dự án “Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030” là dự án lớn đối với tỉnh Đắk Lắk, đây là lĩnh vực mới về chủ trương, về giải pháp công nghệ, có nhiều nội dung vượt tầm nhận thức và khả năng chuyên môn của đội ngũ làm công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh so với hiện tại. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, triển khai một dự án với quy mô lớn của tỉnh. Trong giai đoạn hoàn thiện lập thiết kế chi tiết và tổng dự toán của dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế chi tiết và tổng dự toán mất nhiều thời gian do phải xin ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các chuyên gia đầu ngành về CNTT (2 lần xin ý kiến), để đảm bảo các quy định và điều kiện phê duyệt thiết

kế chi tiết và tổng dự toán của dự án có nhiều thay đổi, vì vậy mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án.

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án Chủ đầu tư đã tiến hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án và được phê duyệt tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND, ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc “Dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, bao gồm 14 gói thầu.

Khi được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên công tác lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian, trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu có nhiều nội dung cần phải đề nghị các nhà thầu tham gia làm rõ hồ sơ mời thầu, vì vậy mất rất nhiều thời gian.

Trong năm 2023 chỉ lựa chọn được 01 nhà thầu thực hiện gói thầu: Gói TV06: Xây dựng hệ thống GIS và ký hợp đồng trong năm 2023 (ngày 28/12/2023), giá trị trúng thầu: 21.275.000.000 đồng. Các gói thầu còn lại phải kéo dài thời gian sang năm 2024 để tiếp tục công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Năm 2024 sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu có 03 gói thầu phải tổ chức đấu thầu lại vì lý do hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không đáp ứng với hồ sơ mời thầu. Tới thời điểm báo cáo có 07 gói thầu đã lựa chọn được nhà thầu, 02 gói thầu đang xin ý kiến giám sát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các gói thầu còn lại đang tổ chức đấu thầu.

3. Công tác giải ngân và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024.

3.1. Kế hoạch vốn năm 2023.

- Tổng số vốn được giao năm 2023 để thực hiện là: 100.000.000.000 đồng.
- Tổng số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 2.071.483.000 đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt: 2,071%
- Tổng số vốn còn lại chưa giải ngân: 97.928.517.000 đồng. Số vốn này Sở đề nghị chuyển nguồn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên theo nội dung của Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương trong đó có dự án “Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” số vốn chưa thực hiện năm 2023 (97,9 tỷ) không được bố trí chuyển nguồn vốn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện Dự án. Vì vậy hiện nay dự án không được bố trí vốn để thực hiện.

- Trong năm 2023, Dự án đang thực hiện đến giai đoạn thẩm tra, thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán để phê duyệt Thiết kế chi tiết và tổng dự toán của dự án quá trình triển khai dự án cần có thời gian để thẩm tra, thẩm định

phương án kỹ thuật và dự toán. Công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt vào cuối năm 2023 để thực hiện dẫn đến việc triển khai công tác đấu thầu kéo dài sang năm 2024 làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy đến 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Để dự án Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tiếp tục được thực hiện theo thời gian đã được phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND tỉnh quan tâm, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xem xét cho phép chuyển nguồn số kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 số tiền 97,6 tỷ và bố trí kế hoạch vốn năm 2024 số tiền: 100 tỷ, để thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở KH&ĐT(để p/h);
- Sở Tài chính (để p/h);
- Đc Nguyễn Tuấn Hà – PCTTT (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trương Hoài Anh