

Phụ lục II

Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND tỉnh)

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
I	Sở Thông tin và Truyền thông		
1	Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số của tỉnh năm 2024	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024 (Ngày 10 tháng 10), theo đó dự kiến tổ chức Hội nghị Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số của tỉnh năm 2024 vào ngày 10/10/2024	Đang thực hiện theo Kế hoạch
2	Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về chuyên đổi số, an toàn thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh quy mô cấp tỉnh	Thực hiện theo Kế hoạch đảm bảo tiến độ	Đang thực hiện theo Kế hoạch
3	Rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk	Đang thực hiện theo Công văn số 474/CĐSQG-CPS ngày 05/04/2024 của Cục Chuyển đổi số quốc gia V/v Hướng dẫn xây dựng mẫu Đề cương Kiến trúc CPĐT/CQĐT phiên bản cập nhật 3.0	Thực hiện thường xuyên
4	Rà soát, cập nhật Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk	Thực hiện theo lộ trình	Thực hiện thường xuyên

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
5	Đánh giá, công bố mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh	Ngày 27/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có tờ trình số 52/TTr-STTTT về việc ban hành Quyết định Công bố và xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023	Hoàn thành
6	Ứng dụng Nền tảng học trực tuyến để đào tạo cho đội ngũ CBCCVC, nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và Tổ công nghệ số cộng đồng theo khung chương trình đào tạo của Bộ Thông tin và Truyền thông	Đến nay số lượng học viên đã đăng ký tham gia các khóa học về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên nền tảng MOOCS rất thấp, đạt tỷ lệ 2%	Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số: 10/STTTT-CNTT ngày 03/01/2024 V/v triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức qua nền tảng MOOCS; Công văn số 1157/STTTT-CNTT ngày 20/6/2024 V/v đôn đốc các học viên tiếp tục tham gia và hoàn thành các khóa học về Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên nền tảng MOOCS
7	Tổ chức các chương trình diễn tập, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện thủ tục đầu tư để tổ chức Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin năm 2024	Hoàn thành trong Quý III/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
8	Tiếp tục duy trì các Phần mềm bản quyền cho các thiết bị CNTT chuyên dụng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu	Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện thủ tục đầu tư để duy trì các Phần mềm bản quyền cho các thiết bị CNTT chuyên dụng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu	Hoàn thành trong Quý III/2024
9	Duy trì đường truyền Leased line của tỉnh (Đường truyền chính thức và dự phòng)	Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện thủ tục đầu tư để duy trì đường truyền Leased line của tỉnh (Đường truyền chính thức và dự phòng)	Hoàn thành trong Quý III/2024
10	Bảo trì bảo dưỡng hệ thống CNTT của tỉnh, các hệ thống phần mềm dùng chung (<i>Cổng thông tin điện tử tỉnh, thư công vụ tỉnh, quản lý văn bản và điều hành</i>)	Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện thủ tục đầu tư để Bảo trì bảo dưỡng hệ thống CNTT của tỉnh, các hệ thống phần mềm dùng chung (<i>Cổng thông tin điện tử tỉnh, thư công vụ tỉnh, quản lý văn bản và điều hành</i>)	Hoàn thành trong Quý III, IV/2024
11	Triển khai thí điểm nền tảng trợ lý ảo hỗ trợ CBCCVC, người dân và trợ lý ảo hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật	Đang thực hiện thủ tục đầu tư trong gói dự án: Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030	Năm 2025
12	Mở rộng kết nối, tích hợp các CSDL quốc gia với hệ thống CQĐT tỉnh Đắk Lắk thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu (ESB) của tỉnh	Đang thực hiện thủ tục đầu tư trong gói dự án: Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030	Năm 2025
13	Duy trì, mở rộng hệ thống CDSL dùng chung, hệ thống LGSP của tỉnh phục vụ kết nối các nền tảng dùng chung của tỉnh và các bộ, ngành	Hệ thống CSDL dùng chung, hệ thống LGSP được duy trì hoạt động ổn định và sẵn sàng phục vụ kết nối các nền tảng dùng chung của tỉnh và các bộ, ngành	Thường xuyên

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
14	Tiếp tục triển khai dự án: Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030	Năm 2024 tiếp tục tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án “Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk	Thực hiện theo Kế hoạch
15	Tiếp tục thực hiện chuyển đổi Ipv4 sang IPv6	- Đã hoàn thành chuyển đổi IPv6 chính thức cho 44 cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh - Đã thực hiện triển khai IPv6 trên toàn bộ mạng TSLCD cấp 2 của tỉnh	Thực hiện theo Kế hoạch
16	Xây dựng kế hoạch tổng thể và phương án triển khai dữ liệu mở	Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện thủ tục đầu tư để xây dựng triển khai Cổng dữ liệu mở	Hoàn thành trong Quý IV/2024
17	Duy trì, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện thủ tục đầu tư nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh lên phiên bản 2.0	Hoàn thành nâng cấp trong Quý IV/2024
18	Xây dựng phần mềm thống kê báo cáo và CSDL ngành thông tin truyền thông	Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng phần mềm thống kê báo cáo và CSDL ngành thông tin truyền thông và triển khai tại các địa phương. Do đó Sở Thông tin và Truyền thông không thực hiện thủ tục đầu tư nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm thống kê báo cáo và CSDL ngành thông tin truyền thông	
19	Triển khai các giải pháp phòng chống mã độc theo Chỉ thị số 14/CT-TTg	Đã triển khai cài đặt 3.353 máy tính tại trụ sở VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã	Thường xuyên

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
20	Tiếp tục duy trì dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng (SOC), kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia	Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 16/5/2024 đã triển khai cài đặt trên 3.353 máy tính tại trụ sở VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã. Đã thực hiện làm sạch 7, cách ly 9 trên tổng số 16 mã độc được phát hiện	Thường xuyên
21	Triển khai các hoạt động đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh	Đang xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh	Thường xuyên
22	Triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số	- Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nội dung Hỗ trợ về chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV (Kinh phí NSTW: 200 triệu) - Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KHUBND ngày 01/4/2024 về Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai Kế hoạch: Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số doanh nghiệp; Triển khai bồi dưỡng, tập huấn về Bộ chỉ số DBI; Triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số - Ngày 20/5/2024, Sở TT&TT ban hành Quyết định số	Hoàn thành trong Quý III, IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
		107/QĐ-STTTT về việc Kiện toàn Hội đồng lựa chọn Doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện nhận hỗ trợ về công nghệ năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông (Các thành viên của Hội đồng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ mà Doanh nghiệp gửi về Sở; Căn cứ các quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT, Thông tư số 52/2023/TT-BTC và các văn bản Pháp luật liên quan để xác định Doanh nghiệp đủ điều kiện để nhận hỗ trợ) + Sở TT&TT đã cung cấp thông tin cán bộ của Sở làm đầu mối hỗ trợ DNNVV tiếp cận các nội dung hỗ trợ về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp (tại Công văn số 225/STTTT-VP ngày 19/02/2024). Ngày 06/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 1565/TBSKHĐT về các nội dung hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk + Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Công văn số: 855/STTTTVVP ngày 17/5/2024 và 940/STTTT-VP ngày 27/5/2024 về việc đề nghị (Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Hội nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk, Hội Doanh nhân thành phố Buôn Ma thuật) phối hợp triển khai đến Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tham gia khảo sát về nhu cầu cần “Hỗ trợ chuyển đổi số” năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có Doanh nghiệp nhỏ và vừa nào gửi Phiếu khảo sát và Đề nghị hỗ trợ kinh phí chuyển đổi số cho Doanh nghiệp mình về Sở Thông tin và Truyền thông	

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
23	Triển khai thí điểm các nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp	Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện	Thí điểm trong IV/2024
24	Triển khai các nhiệm vụ thuộc kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025	Đến 6/2024, tỉnh Đắk Lắk có 1.715 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; có 42.933 giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 5 toàn quốc; Số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số là 259.652 hộ, đạt 43%	Thực hiện thường xuyên
25	Nghiên cứu thí điểm mô hình làng số tại các xã, phường, thị trấn có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng	Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện	Thí điểm trong IV/2024
II	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		
1	Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp	Đã có Tờ trình đề nghị cho chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 (Tờ trình số 152/TTr-SNN ngày 23/08/2023). Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục liên hệ để nắm tình hình xây dựng ĐA chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và PTNT và rà soát, tiếp tục phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan đề UBND tỉnh thống nhất chủ trương	Quý IV/2024
2	Nâng cấp, đảm bảo an ninh an toàn mạng máy tính tại trụ sở Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk	Đã phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT Đắk Lắk khảo sát lại hiện trạng hệ thống mạng nội bộ của Sở và đã có thuyết minh và dự toán để xây dựng giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng và hệ thống Router, Wifi tại Sở, đang hoàn thiện hồ sơ để gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định làm cơ sở tiến hành các bước xây dựng giải pháp bảo mật trong thời gian tới	Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
3	Đề án xây dựng hệ thống mã số vùng trồng cho một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030	Đang tiếp tục cập nhập các danh sách mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, dự kiến sẽ hoàn thiện và trình Đề án trong quý III/2024	Quý IV/2024
4	Đề án xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản	Đang rà soát, nghiên cứu căn cứ pháp lý và các nội dung có liên quan để hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng Đề án	Quý IV/2024
5	Xây dựng ứng dụng trên điện thoại (App trên di động Android, IOS) thông báo kết quả quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản	Đã dự thảo Tờ trình xin chủ trương, đồng thời có Công văn số 71/CCTS-HCTH ngày 25/03/2024 về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình, hiện nay đang hoàn thiện dự thảo Tờ trình đề xuất UBND tỉnh chủ trương	Quý IV/2024
6	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk	Đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương – Dự toán tại Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 21/5/2024	Quý IV/2024
7	Triển khai thực hiện Đề án về ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2024	Hiện đang đã hoàn thành việc tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình theo ý kiến của các Sở, ngành đảm bảo nội dung của Đề án phù hợp theo quy định; đồng thời tham mưu dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, đang trình lãnh đạo xem xét, thông qua dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh đề án	Quý IV/2024 và năm 2025

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
8	Xây dựng Phần mềm CSDL ứng dụng trong quản lý, chế biến, xúc tiến thương mại nông sản	Đã có Công văn số 92/QLCL-CL ngày 16/4/2024 gửi Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp đề nghị hướng dẫn xây dựng nền tảng dữ liệu về nông nghiệp, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp đã có Công văn số 138/CĐS ngày 22/4/2024, trong đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng hệ thống của Bộ như một phân hệ riêng với mô hình được phân cấp, phân quyền, đồng thời đề nghị Sở xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí (kinh phí cho hội thảo, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ...) để phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số từng bước triển khai thực hiện	Quý IV/2024
9	Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và đề xuất các giải pháp bảo tồn bền vững quần thể Voi hoang dã tại Đắk Lắk	Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng ký đề tài gửi Sở Khoa học và Công nghệ (tại Công văn số 386/SNN-KHTC ngày 1/2/2024). Hiện nay đang liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ để bổ sung hồ sơ	Quý IV/2024, năm 2025 và năm 2026
10	Sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART)	Đã tiếp nhận bộ công cụ và có Thông báo số 02/TB-TTBTv&QLBVR ngày 02/01/2024 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách về bảo vệ rừng và xử lý xâm lấn đất lâm nghiệp. Hiện nay đơn vị đang triển khai sử dụng bộ công cụ	Quý IV/2024
11	Nâng cấp Trang thông tin điện tử Chương trình nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk	Đã thực hiện đánh giá và xây dựng các nội dung cần nâng cấp Trang thông tin điện tử Chương trình nông thôn mới tỉnh. Hiện nay đang thực hiện thẩm định giá để lựa chọn nhà thầu phù hợp	Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
12	Điều tra cơ bản phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk	Qua theo dõi, Sở Nông nghiệp và PTNT được biết Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai nhiệm vụ Điều tra cơ bản phòng chống thiên tai của cả nước. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đang bám sát theo dõi và chờ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đang chủ động rà soát tổng hợp để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định khi có chỉ đạo của Bộ NN&PTNT	Quý IV/2024 và năm 2025
III	Sở Giáo dục và Đào tạo		
1	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung toàn ngành giáo dục liên thông các phần mềm bảo đảm yêu cầu cập nhật, tổng hợp, báo cáo liên thông từ giáo viên đến đơn vị cơ sở giáo dục, phòng giáo dục, Sở và đến Bộ GDĐT. Phân hệ báo cáo có tính mở tùy thuộc vào yêu cầu của tỉnh. Đặc biệt liên kết với cơ sở dữ liệu Ngành	Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung toàn ngành giáo dục liên thông các phần mềm bảo đảm yêu cầu cập nhật, tổng hợp, báo cáo liên thông từ giáo viên đến đơn vị cơ sở giáo dục, phòng giáo dục, Sở và đến Bộ GDĐT. Phân hệ báo cáo có tính mở tùy thuộc vào yêu cầu của tỉnh. Đặc biệt liên kết với cơ sở dữ liệu Ngành	Quý IV/2024
2	Xây dựng hệ thống học, thi trực tuyến. Trong hệ thống có kênh giám sát kết quả tự học, bảo đảm an toàn, khách quan kết quả đánh giá theo hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT (Thông tư 09)	Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống học, thi trực tuyến. Kết hợp với mô hình thi online xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip có kênh kiểm tra người kiểm tra và giám sát kết quả tự học, bảo đảm an toàn, khách quan kết quả đánh giá theo hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT (Thông tư 09)	Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
3	Triển khai xây dựng và sử dụng học bạ điện tử bảo đảm tính liên thông từ cấp tiểu học, THCS và THPT	Đã thực hiện	Quý IV/2024
4	Xây dựng hệ thống phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia	100% đơn vị sử dụng hệ thống phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia	Quý IV/2024
5	Số hóa thông tin quản lý văn bằng chứng chỉ bảo đảm trong công tác quản lý, xác minh	Đã thực hiện	Quý IV/2024
6	Phần mềm quản lý điểm SMAS 3.0, định hướng xây dựng hệ thống an toàn, an ninh triển khai học bạ điện tử. Hệ thống có tính liên thông đến CSDL dùng chung toàn Ngành	100% đơn vị sử dụng phần mềm quản lý điểm SMAS 3.0	Quý IV/2024
7	Phần mềm quản lý điểm VNEDU. Hệ thống có tính liên thông đến CSDL dùng chung toàn Ngành	100% đơn vị sử dụng phần mềm quản lý điểm VNEDU	Quý IV/2024
8	Phần mềm hỗ trợ đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến liên thông từ cấp Tiểu học lên THCS, cấp THCS lên THPT có phân hệ chấm thi tự luận và trắc nghiệm	Tất cả học sinh THCS sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến liên thông từ cấp Tiểu học lên THCS, cấp THCS lên THPT có phân hệ chấm thi tự luận và trắc nghiệm	Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
9	Đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên bảo đảm tính liên thông đến hệ thống quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý	100% đơn vị đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên bảo đảm tính liên thông đến hệ thống quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý trên hệ thống TEMIS của Bộ GDĐT	Quý IV/2024
10	Xây dựng hệ thống phần mềm thi đua khen thưởng có tính liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của tỉnh	100% đơn vị trực thuộc sử dụng hệ thống phần mềm thi đua khen thưởng có tính liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của tỉnh	Quý IV/2024
11	Xây dựng hệ thống học liệu trực tuyến (số hóa tài liệu, giáo trình) kết nối với hệ thống học, thi trực tuyến đồng thời đóng gói hỗ trợ học tập theo hình thức trực tiếp.	Đã phát động xây dựng hệ thống học liệu trực tuyến (số hóa tài liệu, giáo trình) kết nối với hệ thống học, thi trực tuyến đồng thời đóng gói hỗ trợ học tập theo hình thức trực tiếp. Hệ thống bài giảng phục vụ cho việc dạy của chương trình sách giáo khoa 2018	Quý IV/2024
IV	Sở Y tế		
1	Duy trì Quản lý Y tế cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk	Đã triển phần mềm quản lý y tế cơ sở tại 185/185 Trạm Y tế theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế về việc quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã/phường/thị trấn	Quý IV/2024
2	Tiếp tục xây dựng hệ thống Quản lý Hồ Sơ Sức Khỏe trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk	- Xây dựng hệ thống Quản lý Hồ sơ sức khỏe trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk: ngày 08/12/2023 Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn cho tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay đang chờ triển khai bước tiếp theo	Quý IV/2024
3	Duy trì Hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế	Triển khai hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện. Hiện nay, 21 đơn vị đã được trang bị hệ thống hội chẩn, tư vấn khám,	Sở Công thương

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
		chữa bệnh từ xa	
4	Triển khai bệnh án điện tử tại một số cơ sở khám chữa bệnh	Đang xây dựng Đề án triển khai Bệnh án điện tử tại BVĐK Vùng Tây Nguyên	Thường xuyên
5	Tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm HIS, LIS, RIS/PACS, EMR tuân thủ các tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định.	Hiện đang triển khai thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa PACS của BVĐK Vùng Tây Nguyên (theo Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 21/06/2024 của UBND tỉnh)	Thường xuyên
6	Xây dựng Hệ sinh thái bệnh viện thông minh triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột.	Hiện đang trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định đề cương và dự toán chi tiết xây dựng mô hình Bệnh viện thông minh tại BVĐK TP Buôn Ma Thuột	Quý IV/2024
V	Sở Giao thông vận tải		
1	Xây dựng giải pháp kết nối hệ thống giải quyết TTHC giữa hệ thống chuyên ngành và hệ thống iGate của tỉnh	Đang triển khai thực hiện theo Kế hoạch	Quý IV/2024
2	Xây dựng Hệ thống dữ liệu cần quản lý của ngành GTVT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.	Đang triển khai thực hiện theo Kế hoạch	Quý IV/2024
VI	Sở Công thương		
1	Triển khai xây dựng Chương trình “tuyến phố không tiền mặt” trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.	- Sở Công Thương đã phối hợp cùng với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Kết nối Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Vitrade, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank - Chi nhánh Đắk Lắk, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Ban Mê và Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC đã tổ chức “Lễ ra mắt Tuyến	Thường xuyên

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
		phổ thanh toán không tiền mặt Buôn Ma Thuật năm 2023 và giới thiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”. - Sau 2 giai đoạn của chương trình tuyển phổ không tiền mặt, các đơn vị giải pháp thanh toán trực tuyến, ngân hàng thương mại thực hiện tư vấn, lắp đặt thiết bị thanh toán điện tử, định danh thương hiệu số. - Chương trình đã tiếp cận khoảng gần 200 doanh nghiệp; lấy thông tin khoảng 170 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đồng ý tham gia chương trình là 70 doanh nghiệp và 15 hộ kinh doanh nhận hỗ trợ triển khai định danh thương hiệu số. Hiện tại, các đơn vị giải pháp hỗ trợ triển khai tuyển phổ: Vietinbank, Momo, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, SmartPay)...vẫn tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai cũng như duy trì các phương thức thanh toán không tiền mặt	
2	Thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động giao dịch	Tiếp tục vận động, tuyên truyền các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động giao dịch	Thường xuyên
VII	Sở Tài nguyên và Môi trường		
1	Triển khai Ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 3 phân hệ Quản lý Khoáng sản, Quản lý Tài nguyên Nước, Quản lý Môi trường (theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 và Quyết định số	Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, được thực hiện thuộc 03 lĩnh vực (khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường): Hiện nay đang trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến tháng 6/2024 tiến hành các bước lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu để triển khai các bước tiếp theo.	Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
	05/2020/QĐUBND ngày 20/01/2020).		
2	Xây dựng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường đối với 3 lĩnh vực dữ liệu về khoáng sản, dữ liệu về tài nguyên nước, dữ liệu về môi trường	- 7 đơn vị hành chính cấp huyện đã xây dựng hoàn thành CSDL đất đai theo Dự án VILG - 8 đơn vị hành chính cấp huyện đang triển khai xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo Dự án tổng thể, gồm: 6 đơn vị hành chính cấp huyện đang triển khai; 2 đơn vị hành chính cấp huyện đang hoàn thiện thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công để triển khai	Quý IV/2024
3	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 4/7/2022 của UBND tỉnh	- 7 đơn vị hành chính cấp huyện đã xây dựng hoàn thành CSDL đất đai theo Dự án VILG; - 8 đơn vị hành chính cấp huyện đang triển khai xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo Dự án tổng thể, gồm: 6 đơn vị hành chính cấp huyện đang triển khai; 2 đơn vị hành chính cấp huyện đang hoàn thiện thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công để triển khai	Quý IV/2024
4	Xây dựng kho hồ sơ dữ liệu số về tài nguyên và môi trường	Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng phương án xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa kho hồ sơ tài liệu lĩnh vực Tài nguyên và môi trường lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện khảo sát lập đề cương nhiệm vụ trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện	Quý IV/2024
VIII	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		
1	Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin Di sản văn hóa	- Triển khai số hóa lĩnh vực Di sản văn hóa theo Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa giai đoạn 2021 – 2030; xây dựng quy trình xử lý, bảo	

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
		quản, tu bổ, phục hồi di tích; xây dựng hệ thống trưng bày và thuyết minh tương tác trong bảo tàng; ứng dụng công nghệ vào quy trình xử lý, bảo quản hiện vật trong Bảo tàng Đắk Lắk - Triển khai thực hiện số hoá 02 di tích gồm: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột (phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) và Di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao (phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột). Thông tin, hồ sơ số hóa gồm: Lý lịch; tập ảnh khảo tả; Bản đồ vị trí; bản vẽ mặt bằng tổng thể, bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ; Quyết định xếp hạng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành liên quan đến hoạt động quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đối với di tích, các hiện vật, tư liệu, hình ảnh, video liên quan đến di tích; một số kỳ tế, lễ tại di tích - Sử dụng hệ thống thuyết minh tự động (Audio guide) tại các không gian trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Đắk Lắk, trải nghiệm hiện vật 3D trên nền tảng web (http://hienvatdaklak.baotangso.com/) và quét mã QR để tải ứng dụng (App DakLak Museum), đồng thời giới thiệu hoạt động trải nghiệm thực tế ảo VR, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thuyết minh cũng như hình ảnh và giá trị của Bảo tàng Đắk Lắk với khách tham quan trong thời đại công nghệ số; - Xây dựng cơ sở dữ liệu số cho nội dung thuyết minh tự động (Audio guide) tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Di tích lịch sử quốc gia Biệt điện	Đã hoàn thành và tiếp tục cập nhật CSDL đến hết Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
		Bảo Đại và Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao - Triển khai quét 3D toàn bộ không gian trưng bày chuyên đề “Trang phục truyền thống các dân tộc ở Đắk Lắk” và xây dựng trải nghiệm thực tế ảo (VR) tại địa chỉ: https://demo-map.vietnaminfo.net/tours/baotangdaklak/; xây dựng cơ sở dữ liệu (hiện vật, hình ảnh, câu chuyện...) để phục vụ việc số hóa nội dung trưng bày ảo 3D - Xây dựng cơ sở dữ liệu số cho nội dung thuyết minh tự động (Audio guide) tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột và Di tích lịch sử quốc gia Biệt điện Bảo Đại; Hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide) tại Bảo tàng Đắk Lắk chạy song song trên hai nền tảng là ứng dụng di động (App DakLak Museum) và thiết bị cầm tay chuyên dụng. Trong đó, ứng dụng thuyết minh tự động với nhiều tính năng nổi bật giúp khách tham quan dễ dàng sử dụng và tương tác với giao diện đơn giản, bắt mắt, dễ hiểu. Điểm nổi bật nhất của ứng dụng này chính là chế độ xem hiện vật 3D, cho phép khách tham quan có thể xem hiện vật từ nhiều góc nhìn, tương tác với hiện vật, xoay 360 độ và tra cứu thông tin từ những điểm tương tác trên hiện vật - Triển khai quét 3D toàn bộ không gian trưng bày chuyên đề “Trang phục truyền thống các dân tộc ở Đắk Lắk”, xây dựng cơ sở dữ liệu (hiện vật, hình ảnh, câu chuyện...) để phục vụ việc số hóa nội dung trưng bày ảo 3D.	

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
2	Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin Thể dục thể thao	Hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý vận động viên. Cập nhật cơ sở dữ liệu vận động viên, phục vụ quản lý huấn luyện, vận động viên, làm cơ sở đánh giá, phân tích và giám sát vòng đi thi đấu thể thao của vận động viên, từ đây đưa ra chiến lược đào tạo và huấn luyện hiệu quả nhất. Hệ thống nhằm thực hiện: + Hỗ trợ các huấn luyện viên, vận động viên,...để nâng cao thành tích thi đấu. + CSDL phục vụ quản lý vận động viên: Quản lý thông tin các vận động viên từ khi kiểm tra đầu vào, thi tuyển năng khiếu, tham gia luyện tập, kiểm tra đánh giá năng lực, ký hợp đồng...gồm các tiêu chí cơ bản như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, CCCD, hộ chiếu, trình độ vận động viên, thành tích thi đấu tại các giải thi đấu, chế độ chính sách của vận động viên, thời hạn hợp đồng tập luyện, thi đấu, thành tích và khen thưởng... + CSDL phục vụ quản lý huấn luyện viên: Quản lý hồ sơ huấn luyện của vận động viên từ lúc tuyển chọn đầu vào cho đến quá trình tập luyện và thi đấu, bao gồm các thông tin về thành tích thi đấu tại các giải trong nước, quốc tế, các thông tin về công tác kiểm tra, đánh giá trong quá trình huấn luyện + CSDL hồ sơ, kế hoạch, giáo án huấn luyện: Quản lý tập trung các kế hoạch huấn luyện năm, kế hoạch huấn luyện theo các giai đoạn, chu kỳ huấn luyện; giáo án huấn luyện trong từng buổi tập (nội dung bài tập, khối lượng, cường độ...); các chỉ tiêu kiểm tra - đánh giá theo từng giai đoạn	Đã hoàn thành trong Quý II, tiếp tục cập nhật CSDL trong Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
		của vận động viên. Các thông tin về quá trình tập huấn của vận động viên + CSDL về các chế độ dinh dưỡng, hồi phục của vận động viên, gồm: Các thông tin về chế độ dinh dưỡng hàng ngày của vận động viên (gồm chế độ ăn uống, thuốc bổ tr cho vận động viên trong quá trình huấn luyện); chế độ hồi phục bằng y học, tâm lý của vận động viên	
3	Chuyển đổi số lĩnh vực Thư viện theo Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 11/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số lĩnh vực Thư viện theo Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 11/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 2587/BVHTTDL-TV ngày 22/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 10741/KH-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình Chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng năm 2030 tiến tới xây dựng nền tảng Thư viện số. Nền tảng Thư viện số, ứng dụng công nghệ số hiện đại như: trí tuệ nhân tạo, IoT...cung cấp cho người dùng tin các sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin (ở cả không gian vật lý và không gian số) nhanh chóng, tiện lợi, thân thiện. Cung cấp dịch vụ trực tuyến, bao gồm giới thiệu tài nguyên thông tin mới, tra cứu tài nguyên thông tin, mượn/trả, gia hạn tài nguyên thông tin, sao chụp từ xa... hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí cho người dân.	Đã hoàn thành và tiếp tục cập nhật CSDL đến hết Quý IV/2024

TT	Nhiệm vụ	Kết quả thực hiện đến tháng 6/2024	Tiến độ thực hiện
		Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh để cung cấp các dịch vụ và khả năng truy cập các nguồn tài nguyên thông tin của thư viện ở mọi lúc, mọi nơi. Qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở về thư viện và mạng thông tin thư viện, góp phần xây dựng đô thị thông minh và xã hội học tập	
4	Xây dựng và triển khai Cổng thông tin Du lịch thông minh	Phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nền tảng số hỗ trợ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện kết nối liên thông các hệ thống đã có, cập nhật, tích hợp các dữ liệu liên quan đến du lịch của tỉnh với các nền tảng số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam	Đã hoàn thành và tiếp tục cập nhật CSDL đến hết Quý IV/2024